



Informationsveranstaltung
„Weiße Flecken – Genehmigungsplanung“
Dienstag, 31.01.2023

Die nächsten Projektschritte

1 | Büroprofil der agn Gruppe

2 | Büroprofil pm.a – agn Projektmanagement GmbH

3 | Ausschreibung Tiefbau und Kabelzug

4 | Konkretisierung des Förderantrags

5 | Bauausführung und Inbetriebnahme

1 | Büroprofil der agn Gruppe



1952 als **Architekturbüro** gegründet, seit über **70** Jahren ganzheitlicher **Generalplaner**

über **800** Mitarbeiter an **16** Standorten

Architekten und Ingenieure mehr als zwanzig **Spezialdisziplinen** mit einer **Baukosten-Verantwortung** von insgesamt über einer Mrd. € pro Jahr

in über 30 Jahren mehr als **60%** der Projekte in **Generalplanungsverantwortung**

seit 1990 über **1.000** fertig gestellte Projekte überwiegend mit **Kostenobergrenze**

Leistungsbereiche von **A** wie **Architektur** bis **Z** wie **Zertifizierung**



Ibbenbüren
Halle/Saale

Berlin
Hannover

Bochum
Hamburg

Braunschweig
München

Bremen
Münster

Chemnitz
Potsdam

Düsseldorf
Stuttgart

Frankfurt
Wiesbaden

2 | Büroprofil pm.a – agn Projektmanagement GmbH

pm.a



über **25** Jahre Erfahrung im Projektmanagement



7 pm.a Standorte



über **80** Mitarbeiter*innen



mehr als **75** Projekte im Projektmanagement

Münster

Berlin

Bochum

Bremen

Düsseldorf

Hamburg

Ibbenbüren



3 | Ausschreibungsverfahren

Ausschreibung Tiefbau und Kabelzug

- EU-weit
- Offenes Verfahren
- Durchführung 2. Quartal 2023

Konkretisierung Förderantrag


Bauausführung und Inbetriebnahme

Auftraggeber Stadt Bergkamen
Planer Broadband Academy GmbH
Projekt LV - Breitbandinfrastruktur Tiefbau mit Kabelzug + Spleißen -


LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.02.0040	<p>Baustrecken Rohranlage 1 x Verbund / Einzel Da bis 63mm offen OF1 Aufbau Rohranlage- 1x Verbundrohr / Einzelrohr von Da 7 mm bis max. Da 63 mm in offener Bauweise in OF 1, außer- oder innerorts. Betriebsfertige Rohrlegung in den Bodenklassen 1, 3 bis 6 mit erforderlicher Mindestüberdeckung (siehe Vorbemerkungen). Verfüllen und Verdichten des Leitungsgrabens. Freilegen, Sichern und Wiederabdecken vorgfundener Leitungen. Den Aushub seitlich lagern oder zwischenlagern sowie Abfuhr des verdrängten Aushubs. Nicht wiedereinbaufähigen Boden bzw. Oberflächenmaterial aufladen, abtransportieren, fachgerecht entsorgen und durch geeignetes Material ersetzen. Liefern und Legen von Trassenwarband. Aufbrechen, Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen gemäß ZTVA-StB wie im Bestand vorgefunden. Legen des Rohres. Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen. Rohr vom stehenden Rohrwagen oder durch Ausrollen eines Rohrringes im Graben auslegen. Die Bereitstellung eines LKWs sowie eines Rohrwagens inkl. Rohrtransport sind in diese Position einzurechnen. Die betriebsfertige Rohrlegung beinhaltet alle erforderlichen Rohrverbindungen, Kalibrierungsmaßnahmen und Druckprüfungen.</p>			
01.02.0050	<p>Baustrecken Rohranlage 1 x Verbund / Einzel Da bis 63mm offen OF2 Aufbau Rohranlage- 1x Verbundrohr/Einzelrohr von Da 7 mm bis max. Da 63 mm in offener Bauweise in OF 2, außer- oder innerorts. Betriebsfertige Rohrlegung in den Bodenklassen 1, 3 bis 6 mit erforderlicher Mindestüberdeckung (siehe Vorbemerkungen). Verfüllen und Verdichten des Leitungsgrabens. Freilegen, Sichern und Wiederabdecken vorgfundener Leitungen. Den Aushub seitlich lagern oder zwischenlagern sowie Abfuhr des verdrängten Aushubs. Nicht wiedereinbaufähigen Boden bzw. Oberflächenmaterial aufladen, abtransportieren, fachgerecht entsorgen und durch geeignetes Material ersetzen. Liefern und Legen von Trassenwarband. Aufbrechen, Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen gemäß ZTVA-StB wie im Bestand vorgefunden. Legen des Rohres. Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen. Rohr vom stehenden Rohrwagen oder durch Ausrollen eines Rohrringes im Graben auslegen. Die Bereitstellung eines LKWs sowie eines Rohrwagens inkl. Rohrtransport sind in diese Position einzurechnen. Die betriebsfertige Rohrlegung beinhaltet alle erforderlichen Rohrverbindungen, Kalibrierungsmaßnahmen und Druckprüfungen.</p>			
01.02.0060	<p>Baustrecken Rohranlage 1 x Verbund / Einzel Da bis 63mm offen OF3 Aufbau Rohranlage- 1 x Verbundrohr/Einzelrohr von Da 7 mm bis max. Da 63 mm in offener Bauweise in OF 3, außer- oder innerorts. Betriebsfertige Rohrlegung in den Bodenklassen 1, 3 bis 6 mit erforderlicher Mindestüberdeckung (siehe Vorbemerkungen). Verfüllen und Verdichten des Leitungsgrabens. Freilegen, Sichern und Wiederabdecken vorgfundener Leitungen. Den Aushub seitlich lagern oder zwischenlagern sowie Abfuhr des verdrängten Aushubs. Nicht wiedereinbaufähigen Boden bzw. Oberflächenmaterial aufladen, abtransportieren, fachgerecht entsorgen und durch geeignetes Material ersetzen. Liefern und Legen von Trassenwarband. Aufbrechen, Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen gemäß ZTVA-StB wie im Bestand vorgefunden. Legen des Rohres. Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen. Rohr vom stehenden Rohrwagen oder durch Ausrollen eines Rohrringes im Graben auslegen. Die Bereitstellung eines LKWs sowie eines Rohrwagens inkl. Rohrtransport sind in diese Position einzurechnen. Die betriebsfertige Rohrlegung beinhaltet alle erforderlichen Rohrverbindungen, Kalibrierungsmaßnahmen und Druckprüfungen.</p>			
01.02.0070	<p>Eventualposition ohne GB Handschachtung Boden ausschließlich in Handschachtung ausheben, Aushub seitlich lagern und nach Beendigung der Arbeiten verfüllen und verdichten. Nicht zur Wiederverfüllung geeignetes Material abtransportieren und entsorgen. Nur nach gesonderter Aufforderung durch</p>			

4 | Konkretisierung des Förderantrags




Ausschreibung Tiefbau und Kabelzug



Konkretisierung Förderantrag

- atene KOM / Bezirksregierung
- Förderbescheid in endgültiger Höhe
- Durchführung 3. Quartal 2023



Bauausführung und Inbetriebnahme



Änderung der Bekanntmachung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in de

< Zurück | Alle Projekte / Projektdetails / Fördermittelanträge / Detailsansicht Fördermittelantrag

Detailsansicht Finanzierungsplan (zum Antrag 832.5/3-17 05NW200205)


Änderungsantrag (vorläufige Bewilligung) Nr.: 2

Version vom: 22.10.2020, 13:22 Uhr
zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 08:41 Uhr


1) Eckpunkte

1.1.1) Zweckbindungszeitraum (Angabe in Jahren)	
1.1.2) Projektbeginn	
1.2) Der Eigenanteil wird vom Land übernommen	
1.3) Stellungnahme des Landes zur Kofinanzierung	
1.4) Angabe aller zu versorgenden Haushalte im Projektgebiet. Das Projektgebiet umfasst die folgenden Gemeinden (auf der Basis komm	
1.5) Förderquote	
Sollen mit diesem Projekt auch Neubaugebiete erschlossen werden?	
Kosten der einzelnen Tiefbauarbeiten	
1.6.1) Tiefbauarbeiten versiegelt	
1.6.2) Tiefbauarbeiten unversiegelt	
1.6.3) Sonstige Kosten für Tiefbau und andere Verlegung	
1.6.4) Gesamtkosten für Tiefbau (automatisch berechnet)	
Kosten für die passive Infrastruktur	
1.7.1) Leerrohre	
1.7.2) Masten	
1.7.3) Glasfaser	
1.7.4) Hausanschlüsse	

5 | Bauausführung und Inbetriebnahme



Ausschreibung Tiefbau und Kabelzug



Konkretisierung Förderantrag



Bauausführung und Inbetriebnahme

- Baubeginn im 4.Quartal 2023
- Bauliche Fertigstellung in 2025
- Inbetriebnahme in 2025 durch den Pächter



Quelle: Verband Sichere Transport- und Verteilnetze/KRITIS e.V. (VST)/Tom Wolf