



Breitbandausbau Kamen, Bönen, Bergkamen


1




Agenda

1. Weiße Flecken
2. Gigabit-Anbindung Schulen
3. Sonderaufruf Gewerbegebiete
4. Marketing

2



3



4

Weißer Flecken – Ausschreibung Netzplanung (2021)



- Teilnahmewettbewerb EU-weit, Auswertung (01-03/2021)
- Aufforderung zur Abgabe von Verhandlungsangeboten (03/2021-05/2021)
- Bietergespräche (06/2021)
- Abgabe und Auswertung der finalen Angebote (07/2021-08/2021)

Weißer Flecken – Beauftragung Netzplanung (2021)



- Auftaktveranstaltung (02.09.2021)
 - Bestbieter Broadband Academy GmbH, Kornwestheim
 - Zukünftiger Betreiber HeLi NET
 - Externer Projektsteuerer agn
- Gegenseitiges Kennenlernen
- Erste Planungsüberlegungen
- Festlegung der weiteren Vorgehensweise

Weißer Flecken – Beauftragung Netzplanung (2021)



Vertragsunterzeichnung am 02.09.2021. Quelle: Bergkamener Infoblog, September 2021.

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

7

7

Weißer Flecken – Nächste Schritte (2022-2024)



2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausführungsplanung (10/2021-09/2022) ▪ Ausschreibung und Vergabe Tiefbau (10/2022-03/2023)
2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkretisierung Förderantrag (04/2023-07/2023)
2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauausführung (08/2023-12/2024)

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

8

8

Gigabit-Anbindung Schulen – Meilensteine (2020/21)



Quelle: Computerzauber, Bergkamen, 2020.

Äußere Anbindung (Landesförderung)
in **Kamen** realisiert:

- Südschule (Teilstandort)
- Jahnschule
- Eichendorffschule
- Astrid-Lindgren-Schule

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

9

9

Gigabit-Anbindung Schulen – Meilensteine (2020/21)



Quelle: Computerzauber, Bergkamen, 2020.

Äußere Anbindung (Landesförderung)
in **Bergkamen** realisiert:


- Schillerschule
- Jahnschule
- Preinschule
- Overberger Grundschule

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

10

10

Sonderauftrag Gewerbegebiete



- Fördervolumen > 7 Mio. Euro
- 6 Förderanträge
- 17 Gewerbebestandorte
- Wirtschaftlichkeitslücke

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

11

11

Sonderauftrag Gewerbegebiete – Meilensteine (2021)



- Aufforderung zur Abgabe der Verhandlungsangebote (11/2020-02/2021)
- Bietergespräche (03/2021)
- Aufforderung zur Abgabe der finalen Angebote (03/2021)
- Auswertung der finalen Angebote (05/2021)

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

12



12

Sonderauftrag – Nächste Schritte (2021-2023)



- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkretisierung Förderanträge (10-11/2021) ▪ Endgültige Förderbescheide (12/2021) ▪ Auftragsvergabe (12/2021) |
| 2022
-2023 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Umsetzung |

13



5. Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

14

Marketing: Internetpräsenz stärken



- Außenauftritt mit Interaktionsmöglichkeiten via Facebook, Instagram oder über die Internetseite des Eigenbetriebs u.a. mit
 - Informationen zu Förderprogrammen und Ausbaugebieten
 - Möglichkeit zur Adress-Eingabe auf der Startseite

- Aktuelle Berichte von der Teamvorstellung bis zur Vertragsunterzeichnung:



Aktuelles



Breitbandausbau: Vertragsunterzeichnung Netzplanung „Weiße Flecken“
Vertrag ein weiterer wichtiger Meilenstein im Breitbandausbau

Weiterlesen

EDV-Fachmann will weg vom bunten digitalen Mix

Die Bergkammer Schulen sind die Frage, welche Einrichtung wann und wie am effektivsten eine schnelle Verbindung mit dem Internet erhält, bestimmen seit Anfang des Jahres den Arbeitstag von David Hensch.

Weiterlesen

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

16

15

Haben Sie Fragen?



Marc Alexander Ulrich
Stadt Bergkamen
Betriebsleiter BreitBand Bergkamen

Tel. 02307 965 287

E-Mail: m.ulrich@bergkamen.de

Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

16

16